

Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия

«Оценка реализации в Мурманской области в 2021 – 2022 годах и истекшем периоде 2023 года регионального проекта «Культурная среда»

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты экспертно-аналитического мероприятия «Оценка реализации в Мурманской области в 2021 – 2022 годах и истекшем периоде 2023 года регионального проекта «Культурная среда» (далее – мероприятие).

Объекты мероприятия:

Министерство культуры Мурманской области (далее также Минкультуры МО);

Министерство строительства Мурманской области (далее также Минстрой МО);

Государственное областное автономное учреждение культуры «Мурманский областной краеведческий музей» (далее – ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей»);

администрация муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Администрация г. Оленегорск);

администрация сельского поселения Тулома Кольского района Мурманской области (далее – Администрация с.п. Тулома)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Оленегорск (далее – МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Оленегорск);

управление делами администрации сельского поселения Тулома Кольского района Мурманской области (далее – Управление делами администрации с.п. Тулома);

органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области (по запросам).

Исследуемый период: 2021 – 2023 годы.

Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Тришкиной В.А.

По результатам мероприятия установлено следующее.

1. Региональный проект «Культурная среда» (далее - региональный проект) реализуется в рамках государственной программы «Культура» Мурманской области (далее – государственная программа) с общим предусмотренным объемом финансирования за счет средств федерального, областного и местных бюджетов на период 2019 – 2024 годы в сумме 2 259 835,3 тыс. рублей.

В 2021 – 2023 годах объем финансового обеспечения мероприятий регионального проекта за счет консолидированного бюджета субъекта предусмотрен в сумме 1 157 363,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального и областного бюджетов – 987 328,2 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 170 035,4 тыс. рублей.

2. В исследуемом периоде бюджетные ассигнования исполнены в сумме 948 524,9 тыс. рублей: в 2021 году – 451 063,3 тыс. рублей (92,1 % от объема ассигнований утвержденных СБР), в 2022 году – 142 540,5 тыс. рублей (99,7 % от объема ассигнований утвержденных СБР), за 2023 год – 354 921,1 тыс. рублей (100,0 % от объема бюджетных ассигнований СБР).

Основной объем бюджетных ассигнований в сумме 768 253,0 тыс. рублей или 81,0 % предоставлен бюджетам 16 муниципальных образований в форме межбюджетных трансфертов (субсидий и иных межбюджетных трансфертов) на основании соглашений, заключенных муниципальными образованиям с Минкультуры МО и Минстроем МО. Объем целевых средств, предоставленных в форме субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности составил 180 271,9 тыс. рублей или 19,0 % (ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей», ГОАУК «Мурманский областной драматический театр»).

3. Установленные на 2021 – 2023 годы целевые показатели по региональному проекту достигнуты. В результате проведенных мероприятий: переоснащено 17 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом с 2019 года – 24 муниципальных библиотеки); технически оснащены 1 региональный и 3 муниципальных музея; произведено оснащение 12 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств (далее – ДШИ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом с 2019 года – 17 образовательных учреждений); приобретен 1 многофункциональный культурный центр (автоклуб); построены и (или) реконструированы 2 культурно-досуговые организации в сельской местности; завершена реновация 1 регионального учреждения отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды; реконструированы и (или) капитально отремонтированы 6 муниципальных ДШИ по видам искусств.

4. Расходы на реализацию регионального проекта в 2021 – 2023 годах составили 1 118 102,8 тыс. рублей (96,6 % к плану), из них: за счет межбюджетных трансфертов (средств федерального и областного бюджетов) – 948 524,9 тыс. рублей, 169 577,9 тыс. рублей – за счет средств местных бюджетов.

Наибольший удельный вес от общей суммы расходов, направленных на реализацию регионального проекта, составили расходы на: модернизацию (реконструкцию и капитальные ремонты) муниципальных ДШИ по видам искусств – 36,1 % (403 908,8 тыс. рублей), строительство центра культурного развития в г. Мурманске

(срок реализации мероприятия 2023 – 2024 годы) – 15,1 % (169 212,1 тыс. рублей), завершение реновации ГОАУК «Мурманский областной драматический театр» – 15,0 % (168 192,0 тыс. рублей) и строительство и реконструкцию культурно-досуговых организаций в сельской местности – 12,7 % (141 338,1 тыс. рублей).

Расходы на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту составили 10,7 % (120 000,0 тыс. рублей), оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (ДШИ по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами – 7,3 % (81 150,3 тыс. рублей), техническое оснащение региональных и муниципальных музеев – 2,1 % (23 676,4 тыс. рублей) и приобретение автоклуба – 1,0 % (10 625,0 тыс. рублей).

5. Проверкой использования бюджетных средств, направленных на выполнение мероприятий регионального проекта, установлены нарушения и недостатки на общую сумму 2 100,4 тыс. рублей в части неэффективного и неправомерного (избыточного) использования целевых средств, а именно:

приобретенное ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей» в сентябре 2023 года оборудование на сумму 1 548,3 тыс. рублей на дату осмотра не установлено и не эксплуатировалось, что не согласуется со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ (оборудование смонтировано 26.01.2024 в ходе экспертно-аналитического мероприятия);

МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Оленегорск в рамках капитального ремонта здания музыкальной школы (г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д. 3) осуществлена приемка и оплата смонтированного вентиляционного оборудования, не соответствующего техническому заданию, предусмотренному муниципальным контрактом, что повлекло избыточные (неправомерные) расходы целевых средств в сумме 65,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 51,4 тыс. рублей, областного бюджета – 12,7 тыс. рублей, местного бюджета – 1,0 тыс. рублей);

Управлением делами администрации с.п. Тулома в рамках капитального ремонта МАУК «Тулумский сельский дом культуры» принятые и оплаченные работы частично не соответствуют техническому заданию, установленному гражданско-правовым договором (превышение метража проложенного кабеля, установка радиаторов меньшей мощности), что повлекло избыточные (неправомерные) расходы целевых средств на общую сумму 487,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 345,7 тыс. рублей, областного бюджета – 134,2 тыс. рублей, местного бюджета – 7,1 тыс. рублей).

6. Министром МО в нарушение пункта 25 Правил предоставления субсидии в исследуемом периоде не произведен расчет объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет за недостижение показателя результативности использования субсидии, предоставленной в 2022 году администрации г. Мурманска (по мероприятию «Капитальный ремонт здания по адресу: г. Мурманск, улица Полярной Дивизии, дом 1/16 под размещение художественной школы»). Требование о возврате средств в областной бюджет в размере 82,1 тыс. рублей направлено в ходе экспертно-аналитического мероприятия.

По итогам мероприятия на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия (протокол от 28.03.2024 № 08), а также приняты следующие решения:

1. Направить предписание в администрацию г. Оленегорск для принятия мер по восстановлению (возврату) в областной бюджет средств субсидии в сумме 12,7 тыс. рублей.

2. Направить предписание в администрацию с.п. Тулома Кольского района для принятия мер по устранению выявленных нарушений в части приемки и оплаты работ при проведении капитального ремонта МАУК «Тулумский сельский дом культуры» в сумме 487,0 тыс. рублей.

3. Направить информационные письма:

в Министерство строительства Мурманской области для принятия мер по обеспечению возврата в областной бюджет средств субсидии в сумме 82,1 тыс. рублей;

в Министерство культуры Мурманской области с предложением по приведению в соответствие государственной программы и регионального проекта в части объемов финансирования;

в Управление федерального казначейства по Мурманской области о выявленном нарушении муниципальным образованием г. Оленегорск в части использования при отсутствии правовых оснований средств федерального бюджета в сумме 51,4 тыс. рублей.

4. Направить отчет в Мурманскую областную Думу, Министерство культуры Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей», в администрации г. Оленегорск и с.п. Тулома, Управление делами администрации с.п. Тулома, МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Оленегорск, Прокуратуру Мурманской области.