
Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2024 году и истекшем периоде 2025 года муниципальным образованиям 

(выборочно) в виде субсидий на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных 

сооружений на них за счет средств дорожного фонда» 
  

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного 

мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2024 году и истекшем периоде 2025 года муниципальным образованиям (выборочно) в виде 

субсидий на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда» (далее – 

контрольное мероприятие). 

Объекты контрольного мероприятия:  

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (далее – Министерство); 

Муниципальное казенное учреждение города Апатиты «Управление городского хозяйства» (далее - 

МКУ г. Апатиты «УГХ»); 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Мончегорска» (далее - МКУ «УЖКХ г. Мончегорск»); 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства МО г. Кола» (далее – 

МКУ «УГХ г. Кола»). 

Проверяемый период: 2024 год, 1 полугодие 2025 года.  

Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия представлен аудитором 

Харчевой Е.А. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда в 2024 

году предоставлены 26 муниципальным образованиям на общую сумму 482 333,2 тыс. рублей в диапазоне 

от 48 381,2 тыс. рублей (муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией) до 

998,0 тыс. рублей (Терский муниципальный район). В 2025 году планируется предоставить субсидий 23 

муниципалитетам в сумме 500 000,0 тыс. рублей в диапазоне от 61 865,6 тыс. рублей до 1 349,8 тыс. 

рублей. Наибольшее и наименьшее значения объемов субсидии в 2025 году отмечается у этих же 

муниципальных образований. 

Наибольший объем средств субсидий, предоставленных в 2024 году и планируемых к 

предоставлению в 2025 году, отмечается у муниципальных образований: г. Апатиты, г. Мончегорск, г.п. 

Кола. Общий объем субсидий, предоставленный указанным муниципалитетам в 2024 году, составил 

101 141,1 тыс. рублей, на 2025 год предоставление субсидий предусмотрено в сумме 131 109,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.07.2025 субсидии рассматриваемым муниципальным образованиям не 

предоставлялись. 

Методика расчета субсидий, определенная пунктом 10 Правил предоставления и распределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за 

счет средств дорожного фонда, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 

13.08.2021 № 564-ПП (далее – Правила предоставления субсидий № 564-ПП), не согласуется с условиями 

ее предоставления в части исключения данных по численности населения ЗАТО и населенных пунктов с 

воинскими формированиями. При фактическом расчете субсидий в проверяемом периоде учтены 

изменения условий их предоставления. 

Методика расчета субсидий не учитывает показатель протяженности автомобильных дорог, не 

соответствующих нормативному состоянию, что дает право муниципальному образованию со полным 

соответствием автомобильных дорог местного значения нормативам получить субсидию. При этом 

показателями результативности использования субсидий (для объектов ремонта, капитального ремонта, 

реконструкции и строительства) являются протяженность (площадь) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и (или) их участков, а также протяженность искусственных сооружений на 

них, приведенных в нормативное состояние.  

В нарушение условий предоставления субсидий, определенных правилами их предоставления, 

субсидии Министерством предоставлены без проведения в муниципалитетах общественных обсуждений в 

целях формирования перечня объектов, приводимых в нормативное состояние с использованием средств 

субсидий. 

Заключенные с муниципальными образованиями соглашения о предоставление субсидий не 

содержат форму (приложение) заявки о перечислении средств субсидии, что не соответствует пункту 3.6 



указанных соглашений и пункту 20 Правил предоставления субсидий № 564-ПП. Форма заявки на 

перечисление субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования утверждена 

приложением № 4 к приказу Министерства от 01.02.2022 № 18 «Об утверждении форм отчетности к 

соглашениям о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

предоставляемых в отношении расходов по дорожной деятельности».  

Получатели субсидий при осуществлении закупок с использованием бюджетных средств 

осуществляли деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» путем заключения муниципальных контрактов по результатам 

электронных аукционов, а также заключения договоров с единственным поставщиком (неконкурентный 

способ). Заключение договоров неконкурентным способом осуществлялось с одной и той же организацией 

в рамках одного объекта, что содержит признаки «дробления» закупки.  

При выполнении работ по ремонту проезда (спуска) от ул. Нагорная, дом № 3 до ул. Заводская  в 

г.п. Кола осуществлены работы по устройству шести клумб, что не соответствует составу работ по ремонту 

автомобильных дорог, определенному Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. Данные работы включены в акт выполненных работ для приемки и 

оплаты МКУ «УГХ г. Кола», что создает риски нецелевого использования средств расчетно в сумме 

66,1 тыс. рублей. На момент завершения контрольного мероприятия оплата выполненных работ не 

производилась. 

В муниципальных образованиях в проверяемом периоде отдельными подрядчиками нарушались 

условия муниципальных контрактов в части сроков выполнения обязательств, а также сроков 

формирования и размещения в ЕИС документов о приемке выполненных работ. К подрядчикам применены 

штрафные санкции. 

Во всех рассматриваемых муниципальных образованиях в 2024 году при исполнении отдельных 

муниципальных контрактов (договоров) заказчиками нарушались сроки оплаты выполненных работ, что 

влечет риски применения штрафных санкций в отношении заказчика и неэффективного расходования 

бюджетных средств, связанного с их исполнением.  

Показатели результативности использования субсидии в 2024 году муниципальными 

образованиями достигнуты, мероприятия выполнены в полном объеме в г.п. Кола и г. Мончегорск.  

В связи с недостижением в 2024 году планового показателя результативности предоставления 

субсидий муниципальным образованием г. Апатиты осуществлен возврат средств субсидий в областной 

бюджет в соответствии с правилами их предоставления.  

Показатели результативности, установленные в муниципальной программе «Обеспечение 

комфортных условий проживания населения города Колы» на 2020-2024 годы и одноименной 

муниципальной программе на 2025-2027 годы, не соответствуют показателям результативности, 

определенным соглашениями на предоставление субсидии в 2024 и 2025 годах, заключенными с г.п. Кола, 

и показателям государственной программы Мурманской области «Транспортная система», что не 

согласуется с положениями Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ. 

По итогам контрольного мероприятия на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия (протокол № 28 от 

30.10.2025), а также приняты следующие решения: 

1. Направить информационные письма: 

в Правительство Мурманской области о результатах контрольного мероприятия с предложением 

рассмотреть вопрос о приведении в соответствие методики расчета субсидий, определенной пунктом 10 

Правил предоставления субсидии № 564-ПП (далее – Методика расчета субсидий), условиям ее 

предоставления, определенным пунктом 4 указанных правил, в части аналогичных требований по 

исключению численности ЗАТО и населенных пунктов с воинскими формированиями, а также о 

включении в Методику расчета субсидий показателя, учитывающего протяженность автомобильных дорог 

в муниципальных образованиях, не соответствующих нормативному состоянию; 

 в МКУ «УГХ г. Кола» с предложением принятия мер по недопущению нецелевого использования 

бюджетных средств при оплате выполненных работ по ремонту проезда (спуска) от ул. Нагорная, дом № 3 

до ул. Заводская с представлением подтверждающих документов.  

2. Направить настоящий отчет в Мурманскую областную Думу, Правительство Мурманской 

области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, МКУ «УГХ г. Кола», 

МКУ г. Апатиты «УГХ», МКУ «УЖКХ г. Мончегорск»). 
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