
Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования бюджетных 

ассигнований, предоставленных в 2020 – 2022 годах и истекшем периоде 2023 года 

специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» на 

реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области» 
  

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела 

результаты контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных ассигнований, предоставленных в 2020 – 2022 годах и 

истекшем периоде 2023 года специализированной некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской 

области» на реализацию региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской 

области» (далее – контрольное мероприятие). 

Объекты контрольного мероприятия:  

- Министерство строительства Мурманской области (далее также Минстрой); 

- некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее также НКО «ФКР МО»). 

Проверяемый период: 2020-2022 годы, 1-е полугодие 2023 года.  

Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия представлен 

аудитором Харчевой Е.А. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Деятельность НКО «ФКР МО» как регионального оператора направлена на 

обеспечение организации и своевременного проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской 

области, в том числе финансовое обеспечение, формирование средств и имущества для 

проведения такого ремонта. 

2. Фонд капитального ремонта формируется за счет взносов на капитальный 

ремонт, уплаченных собственниками помещений в многоквартирном доме и иных 

платежей, а также средств, предоставленных в рамках государственной поддержки на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

3. Меры государственной поддержки на проведение капитального ремонта 

общего имущества в МКД осуществляются в форме предоставления субсидий в 

соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса, статьей 191 Жилищного 

кодекса. Объемы субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах утверждаются законами Мурманской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Принятые на региональном уровне нормативные правовые акты по 

предоставлению государственной поддержки на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Мурманской области, соответствуют действующему законодательству. 

5. Объем субсидий, предусмотренный соглашениями о предоставлении субсидии 

НКО «ФКР МО»  на 2020-2023 годы, составил 3 340 176,4 тыс. рублей. В рамках 

указанных соглашений в 2020-2022 годах и 1 полугодие 2023 года перечислено из 

областного бюджета 3 019 881,0 тыс. рублей, исполнено 2 195 795,2 тыс. рублей. 
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6. Принятие бюджетных обязательств, а также перечисление субсидий в рамках 

заключенных соглашений между Минстроем и НКО «ФКР МО» в проверяемом 

периоде осуществлялось в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных главному распорядителю как получателю бюджетных средств. 

7.  При осуществлении закупок НКО «ФКР МО»  руководствовалась Порядком 

№ 615, в соответствии с которым проводился предварительный отбор подрядных 

организаций, формировался реестр квалифицированных указанных организаций. 

Конкурсная процедура проводилась способом электронного аукциона. Начальная 

максимальная цена договоров определялась проектно-сметным методом. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения и недостатки при выполнении работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской 

области. 

8.1. Краткосрочные планы реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах  приняты с нарушением сроков, 

установленных Законом № 1631-01-ЗМО.  

8.2.  Отдельные дополнительные соглашения заключались по истечении срока 

действия соглашений о предоставлении субсидии НКО «ФКР МО». Изменения 

вносились в объемы предоставляемой субсидии и показатели ее результативности.  

8.3. На момент заключения договора на выполнение работ по капитальному 

ремонту фасадов (утеплению) МКД на общую сумму 1 642,9 тыс. рублей 

отсутствовало правовое основание для его заключения. В ходе исполнения договора в 

нормативные правовые акты внесены изменения, регулирующие условия и порядок 

предоставления субсидии.  

8.4. НКО «ФКР МО» не воспользовалась правом уменьшения оплаты по 

договорам, исполненным с нарушением сроков, на суммы неустоек (оплата по 

договорам произведена в полном объеме), что привело к потерям областного бюджета 

на общую сумму 10 916,1 тыс. рублей. 

По итогам контрольного мероприятия на заседании Коллегии Контрольно-

счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах контрольного 

мероприятия (протокол № 36 от 28.12.2023), а также приняты следующие решения:  

1. Направить информационное письмо в Правительство Мурманской области о  

результатах контрольного мероприятия: 

- обратив внимание на несвоевременную актуализацию краткосрочного плана 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

МКД, расположенных на территории Мурманской области, а также Порядка 

предоставления субсидии; 

- с предложением о включении в Порядок предоставления субсидии условия об 

обязанности НКО «ФКР МО» как заказчика удерживать  неустойку (штраф, пени) 

путем оплаты выполненных работ в сумме, уменьшенной на сумму неустойки 

(штрафа, пени) за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение подрядчиком 

обязательств.   

2. Направить  отчет в Мурманскую областную Думу, Правительство 

Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, 

некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Мурманской области».  
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