

**Информация об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на
внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района в 2024 году и истекшем
периоде 2025 года»**

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района в 2024 году и истекшем периоде 2025 года» (далее – мероприятие).

Объектом мероприятия являлась администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района (далее также администрация).

Проверяемый период: 2024 год, 1 квартал 2025 года.

Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Тришкиной В.А.

По результатам мероприятия установлено следующее.

1. Мероприятия по построению АПК «Безопасный город» в г.п. Ревда реализуются начиная с 2016 года. В проверяемом периоде реализация мероприятий, направленных на внедрение и развитие АПК «Безопасный город», осуществлялась в рамках муниципальной программы «Внедрение и развитие АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района» на 2024 – 2026 годы (далее также Программа) за счет средств местного бюджета. Расходы составили 984,4 тыс. рублей (2024 год – 858,9 тыс. рублей, в 1 квартале 2025 года – 125,5 тыс. рублей). Фактов нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

2. Бюджетные ассигнования в части целевых средств, предусмотренных на реализацию Программы, утверждены администрации на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией способом закупки у единственного поставщика заключено 13 договоров. Товары (работы, услуги) приняты без замечаний и претензий по объему, качеству и срокам их выполнения и оплачены в полном объеме. Основной объем средств направлен на выполнение работ по установке уличных видеокамер (374,0 тыс. рублей) и приобретение оборудования (358,4 тыс. рублей). Расходы на техническое обслуживание АПК «Безопасный город» составили 252,0 тыс. рублей.

3. АПК «Безопасный город» состоит из 38 камер наружного видеонаблюдения, 16 из которых установлены в проверяемом периоде (13 камер в 2024 году, 3 – в 1 квартале 2025 года), и коммутационного оборудования, расположенных по 23 адресам г.п. Ревда. В ходе проведенного осмотра выполненных в рамках мероприятий Программы работ, а также приобретенного оборудования на предмет их соответствия условиям заключенных договоров нарушений не выявлено. Установленные видеокамеры находятся в исправном состоянии, осуществляют видеонаблюдение прилегающих территорий.

4. Проверкой соблюдения администрацией бюджетных полномочий, закрепленных нормами Бюджетного кодекса и иными нормативными правовыми актами, установлены нарушения, обладающие признаками административных правонарушений¹.

5. По состоянию на 01.01.2025 установленные целевые показатели Программы:

«количество используемых видеокамер» (в 2024 году – 40 штук) – не достигнут (фактическое количество видеокамер составило 35 единиц);

«количество выявленных правонарушений» (в 2024 году – 10 штук) – не представляется возможным определить; учет раскрытых правонарушений с использованием АПК «Безопасный город» в проверяемом периоде не осуществлялся.

Администрацией текущий контроль за достижением показателей Программы не осуществлен, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных статьей 158 Бюджетного кодекса.

6. Выявлены отдельные нарушения и недостатки реализации Программы:

объем финансового обеспечения Программы в установленный срок не приведен в соответствие с Решением о бюджете г.п. Ревда на 2024 год;

отчет о ходе реализации Программы за 2024 год не сформирован и не размещен на официальном сайте администрации;

реализация Программы осуществляется в условиях отсутствия достаточной нормативной правовой базы;

¹ Предусмотренные статьей 15.15.10 и частью 2 статьи 15.15.6 КоАП РФ.

план построения (развития) АПК «Безопасный город» в поселении отсутствует, что не позволяет оценить степень необходимости и достаточности мероприятий, запланированных и реализуемых для его создания (развития);

организационные документы, необходимые для обеспечения надлежащей эксплуатации АПК «Безопасный город» отсутствуют, что создает риски неэффективного использования бюджетных средств.

По итогам мероприятия на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия (протокол от 21.05.2025 № 14), а также приняты следующие решения:

1. Направить информационное письмо в администрацию с предложением устранить отмеченные в отчете недостатки, а также усилить внутренний финансовый контроль в целях недопущения предоставления недостоверной (искаженной) бюджетной отчетности, соблюдения порядка принятия бюджетных обязательств.

2. Направить настоящий отчет в Мурманскую областную Думу, Совет депутатов муниципального образования г.п. Ревда Ловозерского района, администрацию муниципального образования г.п. Ревда Ловозерского района.